[bookmark: _GoBack]      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
                    АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

                               ПИСЬМО

                 от 9 июля 1993 года  N БЕ-19-11/13

            О временном положении по приемке законченных
                      строительством объектов

     Госстрой России  направляет  "Временное  положение  по  приемке
законченных  строительством  объектов",  разработанное  Комитетом  в
соответствии  с  Законом  РСФСР  "Об  инвестиционной  деятельности в
РСФСР" и другими  законодательными  актами  Российской  Федерации  в
целях  развития  новых  экономических  отношений  между  участниками
инвестиционного процесса и повышения ответственности каждого из  них
за результаты своей работы.

     Предусмотренный Временным     положением     порядок    приемки
рекомендуется  для  руководства  в  работе  по  приемке  объектов  и
использования в договорах подряда (контрактах) на строительство.

     С учетом  результатов применения Временного положения Госстроем
России на его основе будут утверждены строительные нормы  и  правила
Российской  Федерации  "Приемка законченных строительством объектов.
Основные положения".  До введения в действие новых строительных норм
и правил для приемки объектов,  строительство которых осуществляется
за счет средств федерального  бюджета  или  льготного  кредитования,
Временное   положение   применяется   по   решению   соответствующих
центральных органов  федеральной  исполнительной  власти,  а  других
объектов  -  по  решению  органов  исполнительной власти республик в
составе Российской Федерации,  краев,  областей, автономной области,
автономных  округов,  городов  Москвы и Санкт-Петербурга,  городской
(районной) администрации или по решению собственника.


     Председатель
     Госстроя России                                      Е.В.БАСИН


                                                     Приложение
                                       к письму Госстроя России
                                      от 09.07.93 N БЕ-19-11/13


                        ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
           ПО ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ


     1. Настоящее Временное положение  распространяется  на  объекты
строительства  производственного  и  жилищно-гражданского назначения
всех форм собственности,  осуществляемого в соответствии  с  Законом
"Об  инвестиционной деятельности в РСФСР" и другими законодательными
актами  Российской  Федерации,  и  устанавливает   порядок   приемки
объектов   после  окончания  строительства,  включая  реконструкцию,
расширение и техническое перевооружение.

     2. Приемку законченных строительством объектов  от  исполнителя
работ    (генерального    подрядчика)    производит   заказчик   или
уполномоченное инвестором другое лицо  в  соответствии  с  условиями
договора  подряда (контракта) на строительство,  которым должны быть
регламентированы требования к приемке  в  соответствии  с  настоящим
Временным положением.

     Заказчик может   привлекать   к  приемке  пользователя  объекта
(эксплуатирующую организацию),  авторов проекта,  специализированные
фирмы,  страховые  общества  и  других юридических и физических лиц,
создавая в необходимых случаях приемочные комиссии.

     3. Приемку объектов производственного назначения, строительство
которых  производилось  за  счет  средств  федерального  бюджета или
льготного   кредитования,   осуществляют   с    учетом    отраслевых
особенностей,  устанавливаемых министерствами Российской Федерации и
другими органами центральной исполнительной власти по согласованию с
Госстроем   России,   включая   приемку   объектов   в  эксплуатацию
государственными   приемочными   комиссиями,   назначаемыми    этими
органами.

     Органы исполнительной  власти  республик  в  составе Российской
Федерации,  краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов   Москвы   и   Санкт-Петербурга   могут   устанавливать   по
согласованию с Госстроем России особенности порядка приемки объектов
на соответствующих территориях.

     4. Объекты принимаются в целом,  в том числе "под ключ", или по
мере завершения отдельных очередей,  пусковых комплексов,  зданий  и
сооружений в объеме,  предусмотренном в договоре подряда (контракте)
на строительство, и в соответствии с другими условиями договора.

     Договором устанавливаются, в частности, стадии приемки (приемка
готовности      строительной     части     и     отдельных     видов
строительно-монтажных  работ,  оборудования   после   индивидуальных
испытаний,  пусконаладочных работ и комплексного опробования,  сдача
объекта  в  гарантийную  эксплуатацию  и  т.п.),  сроки  уведомления
заказчика  исполнителем  работ  о  готовности  к  приемке,  гарантии
исполнителя работ по качеству и другие необходимые условия.

     Объекты производственного  назначения,  строительство   которых
производилось  за  счет  средств  федерального бюджета или льготного
кредитования,  подлежат приемке  только  в  том  случае,  когда  они
подготовлены  к  эксплуатации  и на установленном оборудовании начат
выпуск  продукции  (оказание  услуг)   в   объеме,   предусмотренном
договором подряда (контрактом) на строительство.

     5. Исполнитель  работ  предъявляет  к  приемке объект (очередь,
пусковой  комплекс,  здание,  сооружение)  после   завершения   всех
предусмотренных   договором   подряда  работ  по  объекту  (очереди,
комплексу и т.д.) в соответствии с проектом на строительство.

     6. Органы государственного надзора  в  течение  15  дней  после
письменного  обращения  заказчика  (или по его поручению исполнителя
работ) дают  заключение  о  соответствии  предъявляемого  к  приемке
объекта утвержденному проекту.

     При этом  органы  Госархстройнадзора  выдают  свое заключение с
учетом  наличия  заключений  других   надзорных   органов,   которым
подконтролен этот объект.

     7. Заказчик  производит  приемку  объекта на основе результатов
проведенных  им  обследований,  проверок,  контрольных  испытаний  и
измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие
принимаемого  объекта  утвержденному  проекту,  нормам,  правилам  и
стандартам, а также заключений органов надзора.

     Порядок проведения  работ  по приемке объекта,  стадии приемки,
объем контроля и  методы  испытаний  принимаются  в  соответствии  с
требованиями  стандартов,  норм  и правил,  а также в соответствии с
указаниями проектной или технологической документации.

     8. Режим эксплуатации объекта в период  опробования  и  приемки
регламентируется  заказчиком  (пользователем  объекта),  а  в случае
строительства "под ключ" - договором подряда.

     9. Приемка  законченного  строительством  объекта   оформляется
актом по форме,  приведенной в Приложении 1.  К акту приемки объекта
исполнитель работ и заказчик прилагают документы,  перечень  которых
приведен  в  Приложении  2.  Вся  документация  по  приемке  объекта
передается заказчиком пользователю объекта.

     Акт приемки  является  основанием для окончательной оплаты всех
выполненных исполнителем работ по договору.

     10. Факт  ввода  в  действие  принятого  объекта регистрируется
заказчиком (пользователем объекта) в местных органах  исполнительной
власти в порядке, установленном этими органами.

     В статистическую   отчетность   введенный   в  действие  объект
включается за тот отчетный период,  в котором  зарегистрирован  факт
ввода.  Исполнитель  работ  на  основе  акта  приемки представляет в
установленном  порядке  статистическую   отчетность   о   выполнении
договорных обязательств.

     11. Приемка  объекта  заказчиком  от  исполнителя работ не дает
права  на  ввод  его  в  действие  без   согласования   с   органами
Госархстройнадзора  и другими органами надзора,  которым этот объект
подконтролен,  а также без  разрешений  на  эксплуатацию  объекта  и
оборудования  тех  органов,  в  положениях  о  которых предусмотрена
выдача таких разрешений.

     Ввод в   действие   объектов,   не    отвечающих    требованиям
законодательства, охраны труда и техники безопасности, строительных,
санитарных, экологических и других норм, не допускается.

     Заказчик, исполнитель работ,  проектная  организация  и  другие
участники  инвестиционного  процесса  несут  в установленном порядке
ответственность  за  нарушение  указанных  требований  и  за  ущерб,
который может нанести объект охраняемым законом правам или интересам
граждан, юридических лиц и государства.


                                               Приложение 1

                                АКТ
            ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА


     от "______"_______19____г._____________________________________
                                      (место нахождения объекта)

Заказчик в лице_________________________________,  с одной  стороны,
                (фамилия, имя, отчество, должность)
и исполнитель работ (генеральный подрядчик,  подрядчик) в  лице_____
________________________________,  с другой стороны,  руководствуясь
(фамилия,  имя,  отчество, должность) Временным положением о приемке
законченных   строительством   объектов   на  территории  Российской
Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

     1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке
___________________________________________________________________,
            (наименование объекта и вид строительства)
расположенный по адресу_____________________________________________

     2. Строительство  производилось в соответствии с разрешением на
строительство, выданным_____________________________________________
                        (наименование органа, выдавшего разрешение)

     3. В строительстве принимали участие___________________________
                                         (наименование субподрядных
____________________________________________________________________
  организаций, их реквизиты,  виды работ,  выполнявшихся  каждой  из
них)

     4. Проектно-сметная документация  на  строительство  разработана
генеральным проектировщиком________________________________________,
                           (наименование организации и ее реквизиты)
выполнившим________________________________________________________,
                (наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями_______________________________________
                             (наименование организации, их реквизиты
____________________________________________________________________
и выполненные  части  и  разделы документации.  Перечень организаций
____________________________________________________________________
                 может указываться в приложении)

     5. Исходные данные для проектирования выданы____________________
                                                   (наименование
____________________________________________________________________
научно-исследовательских, изыскательских и других организаций,  их
____________________________________________________________________
реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении).

     6. Проектно-сметная документация утверждена____________________
                                               (наименование органа,
____________________________________________________________________
утвердившего (переутвердившего)  документацию  на  объект  (очередь,
____________________________________________________________________
пусковой комплекс)

    "_____"_________19___г.              N__________________________

    Заключение______________________________________________________
              (наименование органа государственной вневедомственной
____________________________________________________________________
экспертизы)

     7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
     начало_________________;
             (месяц, год)

     окончание______________;
               (месяц, год)

     8. Вариант А. (Для всех объектов, кроме жилых домов).

Предъявленный исполнителем работ к приемке__________________________
                                            (наименование объекта)
имеет следующие  основные  показатели мощности,  производительности,
производственной  площади,   протяженности,   вместимости,   объема,
пропускной способности,  провозной способности, число рабочих мест и
т.п.

-------------------T-----T--------------------T--------------------¬
¦                  ¦     ¦     По проекту     ¦     Фактически     ¦
+------------------+-----+--------T-----------+--------T-----------+
¦   Показатели     ¦Еди- ¦  общая ¦в том числе¦  общая ¦в том числе¦
¦   (мощность,     ¦ница ¦с учетом¦ пускового ¦с учетом¦ пускового ¦
¦производительность¦изме-¦  ранее ¦ комплекса ¦  ранее ¦ комплекса ¦
¦     и т.д.)      ¦рения¦принятых¦или очереди¦принятых¦или очереди¦
+------------------+-----+--------+-----------+--------+-----------+
¦         1        ¦  2  ¦    3   ¦    4      ¦    5   ¦     6     ¦
L------------------+-----+--------+-----------+--------+------------

Вариант Б. (Для жилых домов).
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

----------------------------T------------T------------T-----------¬
¦  Показатели               ¦   Единица  ¦ По проекту ¦ Фактически¦
¦                           ¦  измерения ¦            ¦           ¦
L---------------------------+------------+------------+------------
Общая площадь                    кв. м
Число этажей                     этаж
Общий строительный объем,        куб. м
в том числе подземной части      куб. м
Площадь         встроенных,
встроенно-пристроенных    и
пристроенных помещений           кв. м
Всего квартир                    шт
   общая площадь                 кв. м
   жилая площадь                 кв. м
в том числе:
однокомнатных                    шт
   общая площадь                 кв. м
   жилая площадь                 кв. м
двухкомнатных                    шт
   общая площадь                 кв. м
   жилая площадь                 кв. м
трехкомнатных                    шт.
   общая площадь                 кв. м
   жилая площадь                 кв. м
четырех- и более комнатных       шт
   общая площадь                 кв. м
   жилая площадь                 кв. м


     9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование
в количестве согласно актам  о  его  приемке  после  индивидуального
испытания  и  комплексного  опробывания  (перечень  указанных  актов
приведен в приложении ...).

     10. Внешние  наружные   коммуникации   холодного   и   горячего
водоснабжения,     канализации,    теплоснабжения,    газоснабжения,
энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта
и    приняты    пользователями    -   городскими   эксплуатационными
организациями   (перечень   справок   пользователей   -    городских
эксплуатационных организаций приведен в приложении ...).

     11. Работы   по   озеленению,   устройству   верхнего  покрытия
подъездных дорог к  зданиям,  тротуаров,  хозяйственных,  игровых  и
спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны
быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

--------------T----------------T-----------------T-----------------¬
¦ Виды работ  ¦    Единица     ¦   Объем работ   ¦ Срок выполнения ¦
¦             ¦   измерения    ¦                 ¦                 ¦
+-------------+----------------+-----------------+-----------------+
¦      1      ¦        2       ¦        3        ¦          4      ¦
L-------------+----------------+-----------------+------------------

     12. Стоимость    объекта   по   утвержденной   проектно-сметной
документации:

     Всего: ___ тыс. руб.

     в том числе:

     строительно-монтажных работ                      тыс. руб.

     оборудования, инструмента и инвентаря            тыс. руб.

     13. Стоимость принимаемых основных фондов        тыс. руб.;

     в том числе:

     стоимость строительно-монтажных работ            тыс. руб.

     стоимость оборудования, инструмента и инвентаря  тыс. руб.

     14. Неотъемлемой  составной  частью  настоящего  акта  является
документация,   перечень   которой  приведен  в  приложении  ...  (в
соответствии с Приложением 2 настоящего Временного положения).
    15. Дополнительные условия______________________________________
____________________________________________________________________
    (графа заполняется  при  совмещении  приемки  с вводом объекта в
действие,  приемке "под ключ",  при частичном вводе  в  действие,  в
случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ)

    Объект сдал <*>                  Объект принял <*>

    Исполнитель работ                Заказчик
    (генеральный подрядчик,
    подрядчик)

-----------------
     <*> В случаях,  когда функции заказчика и исполнителя  работ  -
подрядчика  выполняются  одним  лицом,  состав подписей определяется
инвестором.


                                                      Приложение 2

                              ПЕРЕЧЕНЬ
       ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРИЛАГАЕМОЙ К АКТУ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО
                       СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА


     1. Документация, представляемая исполнителем:

     перечень организаций,      участвующих      в      производстве
строительно-монтажных  работ,  с  указанием  видов  выполненных  ими
работ,  фамилий  инженерно-технических  работников,  непосредственно
ответственных  за их выполнение,  и данных о наличии соответствующих
лицензий;

     комплект рабочих чертежей  на  строительство  предъявляемого  к
приемке  объекта  с  надписями  о  соответствии выполненных в натуре
работ этим чертежам  или  внесенным  в  них  изменениям,  сделанными
лицами,  ответственными за производство строительно-монтажных работ.
Указанный  комплект   рабочих   чертежей   является   исполнительной
документацией;

     сертификаты, технические   паспорта   или   другие   документы,
удостоверяющие   качество   материалов,   конструкций   и   изделий,
применяемых при производстве строительно-монтажных работ;

     акты об  освидетельствовании скрытых работ и акты промежуточной
приемки  отдельных  ответственных  конструкций  и  узлов   (опор   и
пролетных строений мостов,  арок,  сводов,  подпорных стен,  несущих
металлических и сборных железобетонных конструкций и т.п.);

     акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;

     акты об испытаниях  технологических  трубопроводов,  внутренних
систем    холодного    и    горячего   водоснабжения,   канализации,
газоснабжения,  отопления и вентиляции,  наружных сетей и сооружений
водоснабжения,    канализации,   теплоснабжения,   газоснабжения   и
дренажных устройств, а также об испытаниях сварных соединений;

     акты о выполнении уплотнения (герметизации) вводов  и  выпусков
инженерных  коммуникаций  в  местах прохода их через подземную часть
наружных стен зданий в соответствии с проектом (рабочих проектом);

     акты об испытаниях внутренних  и  наружных  электроустановок  и
электросетей;

     акты об   испытаниях   устройств  телефонизации,  радиофикации,
телевидения, сигнализации и автоматизации;

     акты об       испытаниях       устройств,        обеспечивающих
взрывопожаробезопасность и молниезащиту;

     акты об  испытаниях  прочности  сцепления в кладке несущих стен
каменных зданий, расположенных в сейсмических районах;

     журналы производства  работ  и  авторского  надзора   проектных
организаций,   материалы   обследований   и   проверок   в  процессе
строительства органами государственного и другого надзора.

     2. Документация,  которая должна быть в наличии у заказчика при
приемке объекта:

     утвержденный проект;

     документы об   отводе   земельных   участков,   а  по  объектам
жилищно-гражданского назначения  также  разрешения  на  производство
строительно-монтажных работ;

     документы на    специальное   водопользование;

     документы на     геодезическую     разбивочную    основу    для
строительства,  а  также  на   геодезические   работы   в   процессе
строительства, выполненные заказчиком;

     документы о  геологии  и  гидрологии  строительной площадки,  о
результатах испытаний грунта и  анализах  грунтовых  вод,  данные  о
результатах микросейсморайонирования и экологических изысканиях;

     паспорта на установленное оборудование;

     справки городских  или  других  эксплуатационных  организаций о
том,  что  внешние  наружные  коммуникации  холодного   и   горячего
водоснабжения,     канализации,    теплоснабжения,    газоснабжения,
энергоснабжения и связи обеспечат нормальную эксплуатацию объекта  и
приняты ими на обслуживание;

     документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования,
подконтрольных  соответствующим  органам  государственного   надзора
Российской  Федерации  в  случаях,  когда  выдача  таких  разрешений
предусмотрена положениями об этих органах;

     заключения органов  государственного  надзора  о   соответствии
завершенного  строительством  объекта законодательству,  действующим
стандартам, нормам и правилам.

